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                                                                                                                     «Утверждаю»


Начальник управления образования

                      
___________Н. Ф. Саламаткина
План
первоочередных мер по реализации проекта модернизации общего образования 
на 2011 год

	№ 

п/п
	Мероприятие
	Срок выполнения
	Ответственные исполнители


	Вид документа

	1.
	Открытие раздела «Модернизация общего образования»  на информационно-образовательном портале управления образования Дергачевского муниципального района
	июнь 2011 г.
	Костенко Т.Н.
	

	2.
	Проведение собеседования с руководителями муниципальных органов управления образованием по вопросам  повышения уровня заработной платы педагогам  системы общего образования
	май – июнь 2011 г.
	Саламаткина Н.Ф.

 Каржау Л.У.
Аукешева Ж.А.

Потапова Ю.А.
	перечень поручений по итогам собеседований 

 

	3.
	Проведение   мониторинга  Проекта


	до  25 июня 2011 г.
	Каржау Л.У.


	приказ министерства образования Саратовской области

	4.
	 Создание муниципального Совета по реализации проекта по модернизации системы общего образования 
	до 25 июня 
2011 г.
	Каржау Л.У.


	Распоряжение

Главы администрации Дергачевского муниципального района


	5.
	- разработка   положения о Совете
	До 1 июля 2011 года
	Каржау Л.У.
	

	6.
	- разработка плана работы  Совета
	До 1 июля 2011 года
	Каржау Л.У.
	

	7.
	Создание информационных ресурсов о проекте  модернизации общего образования на сайтах общеобразовательных учреждений
	до 25 июня 2011 г.
	Костенко Т.Н.
	Приказ управления образования

	8.
	Рассмотрение вопроса «О ходе реализации проекта по модернизации общего образования» на заседании муниципального совета 
	25 июня 2011 г.
	Саламаткина Н.Ф.


	решение административного совета

	9..
	 Направление в министерство образования Саратовской области комплекса мер по достижению  показателей проекта модернизация общего образования


	до 1 июля 2011 г.
	управление образования
	утвержденные планы

	10.
	Рассмотрение вопроса «О ходе реализации проекта по модернизации общего образования» на  расширенном заседании коллегии управления с участием представителей заинтересованных ведомств, общественных организаций, СМИ 
	Август 2011 г.
	управление образования
	решение коллегии
 управления образования 

	11. 
	Разработка планов закупок оборудования, автотранспортных средств и т.д. для  модернизации общего образования
	июль 2011 г.
	управление образования
	Заполнение приложения № 1, 2  к  комплексу мер  по модернизации общего образования Саратовской области

	12.
	Включение в план повышения квалификации руководящих и  педагогических работников по вопросам модернизации общего образования   на 2011/2012 учебный год
	июль 2011 г.
	управление образования
	приказ управления образования 

	13.
	Разработка  районной программы «Развитие образования Дергачевского района» на 2012-2014 годы, предусматривающей  достижение основных показателей  реализации Проекта, включая изменения школьной инфраструктуры через создание различных моделей общеобразовательных учреждений, в т.ч. базовых школ и филиалов
	июль 2011 г.
	управление образования
	приказ управления образования

	14.
	Организация  школьных операторов мониторинга реализации Проекта
	июль – август 2011 г.
	управление образования
	приказ управления образования

	15.
	Обсуждение Проекта на районном совещании работников образования, школьных педагогических совещаниях 
	19-30 августа 2011 г.
	управление образования
	Поручения  совещаний

	16.
	Проведение тарификации учителей по новым нормативам финансирования
	сентябрь 2011 г.
	управление образования
	приказ управления образования

	17.
	Организация поставок  в общеобразовательные учреждения оборудования, автотранспортных средств для реализации Проекта
	сентябрь - октябрь

2011 г.
	управление общего образования)


	

	18.
	Проведение семинаров для молодых учителей, пришедших в школы

	октябрь 2011 г.
	РМК 
	Программы семинаров

	28.
	Предоставление  в министерство образования Саратовской области  муниципальных отчетов о выполнении соглашений  по  реализации Проекта за 2011 год
	до  28 ноября

2011 г.
	Управление образования
	Отчет 


